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PROJETO EXECUTIVO 

GERAL 

RELATÓRIO DE ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO 

MEMORIAL DA OPERAÇÃO 

 

 INTRODUÇÃO 

O presente documento descreve as atividades realizadas antes e durante a operação 
de fechamento das comportas do Vertedouro Controlado, para o enchimento do 
reservatório da UHE Tibagi Montante. 

 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

O enchimento do reservatório teve como referência os seguintes documentos do projeto 
executivo apresentados ao IAP dia 25/06/19 através da carta SPE-TBG-MAM-CTE-
059/2019: 

 TBG-PR-E-RT-G02-0002 – Relatório de Enchimento do Reservatório 

 TBG-PR-E-DE-T11-0001 – Tomada de Água – Arranjo – Plantas e Detalhes 

 TBG-PR-E-DE-T11-0002– Tomada de Água – Arranjo – Cortes 

 TBG-PR-E-DE-T11-0003– Tomada de Água – Arranjo – Cortes, Vista e Detalhe 

 TBG-PR-E-DE-V11-0001 – Vertedouro Controlado – Arranjo 

 TBG-PR-E-DE-V11-0002 – Vertedouro Controlado – Arranjo 

 TBG-PR-E-DE-V11-0003 – Vertedouro Controlado – Arranjo 

 TBG-PR-E-DE-C11-0001 – Casa de Força – Arranjo 

 TBG-PR-E-DE-C11-0002 – Casa de Força – Arranjo 

 TBG-PR-E-DE-C11-0003 – Casa de Força – Arranjo 

 TBG-PR-E-DE-C11-0004 – Casa de Força – Arranjo 

 TBG-PR-E-DE-C11-0005 – Casa de Força – Arranjo 

 TBG-PR-E-DE-C11-0006 – Casa de Força – Arranjo 

 TBG-PR-E-DE-G11-0001 – Geral – Arranjo Geral – Planta 

 TBG-PR-E-DE-G11-0011 – Geral – Arranjo do Barramento 

 TBG-PR-E-DE-G11-0021 – Geral – Circuito de Geração – Arranjo 

 TBG-PR-E-DE-D20-0011 – Desvio do Rio – Pré-Ensecadeira de 2ª Fase Montante 

– Planta e Cortes 

 TBG-PR-E-DE-D20-0016 – Desvio do Rio – Ensecadeira de 2ª Fase Montante – 

Planta e Cortes 

 TBG-PR-E-DE-D20-0021 – Desvio do Rio – Pré-Ensecadeira de 2ª Fase Jusante 

e Casa de Força – Planta 
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 TBG-PR-E-DE-D20-0022 – Desvio do Rio – Ensecadeira de 2ª Fase Jusante – 

Cortes e Detalhes 

 TBG-PR-E-DE-D20-0026 – Desvio do Rio – Ensecadeira de 2ª Fase Jusante – 

Planta e Cortes 

 TBG-PR-E-DE-D20-0031 - Desvio do Rio – Pré-Ensecadeira de 2ª Fase Jusante 

– substituição – Planta, Corte e Detalhe 

 TBG-PR-E-DE-B20-0001 – Barragem de Terra-Enrocamento – Aterro – Margem 

Esquerda – Planta, Cortes e Detalhes 

 TBG-PR-E-DE-B20-0002 – Barragem de Terra-Enrocamento – Aterro – Margem 

Esquerda – Plantas e Detalhes 

 TBG-PR-E-DE-B20-0003 – Barragem de Terra-Enrocamento – Aterro – Margem 

Esquerda – Cortes e Detalhes 

 TBG-PR-E-DE-B20-0011 – Barragem de Terra-Enrocamento – Aterro – Margem 

Direita – Planta, Corte e Detalhes 

 TBG-PR-E-DE-B20-0012 – Barragem de Terra-Enrocamento – Aterro – Margem 

Direita – Cortes e Detalhes 

 TBG-PR-E-DE-B20-0013 – Barragem de Terra-Enrocamento – Aterro – Margem 

Direita – Plantas e Detalhes 

 ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO 

 GERAL 

Após a formação da Comissão de Fechamento e Enchimento do Reservatório, com 
representantes da Tibagi Energia, do Empreiteiro Civil e do Fornecedor dos 
equipamentos foram realizadas reuniões prévias para acompanhamento do check-list 
das atividades para o enchimento. 

Com a conclusão das atividades prévias o início do enchimento do reservatório foi 
liberado e iniciado as 7:00h do dia 13/08/19. 

Com o fechamento das comportas as vazões defluentes foram reduzidas 
gradativamente até 18 m³/s, 50% a mais que a vazão mínima determinada na 
condicionante 17 da Autorização Ambiental de enchimento reservatório e testes de 
comissionamento n° 51551. 

O anexo I apresenta o gráfico com a evolução do enchimento. 

A seguir serão detalhadas as atividades realizadas antes e durante o enchimento do 
reservatório. 

 

 ATIVIDADES DE PRÉ-ENCHIMENTO 

As atividades indicadas a seguir foram realizadas previamente ao enchimento do 
reservatório: 

 Removidas as instalações e edificações situadas na área do reservatório; 

 Realizada a supressão vegetal do reservatório conforme definido no 
licenciamento ambiental; 



  

UHE TIBAGI MONTANTE 

 

TBG-PR-E-RT-G02-0005    5/9 

TIBAGIENERGIA

 Instalado o log-boom provisório; 

 Instalada régua para controle do nível de água no reservatório (com base 
topográfica em SIRGAS2000) e de marcos de controle visual. 

 ENSECADEIRAS 

Realizado o rebaixamento da ensecadeira de 2ª Fase de montante na região que 
encosta no vertedouro de soleira livre.  

A ensecadeira de 2ª Fase de jusante foi removida em paralelo com o enchimento do 
reservatório. 

 BARRAGENS DE TERRA E ENROCAMENTO 

Realizadas inspeções diárias durante o enchimento do reservatório para acompanhar o 
comportamento do maciço.  

As inspeções não identificaram anomalias e as barragens estão conforme previstas em 
projeto.  

 CIRCUITO DE GERAÇÃO 

3.5.1 Enchimento dos Recintos Ensecados e Remoção das Ensecadeiras 

O enchimento das áreas ensecadas foi realizado de forma cuidadosa, evitando o 
carreamento de material, antes do início da retirada. 

3.5.2 Estrutura da Casa de Força, Tomada de Água e Canal de Adução 

Realizada a inspeção das estruturas da Casa de força, Tomada de Água e da região do 
Canal de Adução e verificada a conclusão das seguintes atividades:  

 Atividades Civis 

a) Concluídas todas as obras de concreto de primeiro e segundo estágio da Tomada 
de Água; 

b) Concluídas todas as obras de concreto de primeiro e segundo estágio da Casa de 
Força, conforme definidas nos desenhos de Arranjo Geral e Formas; 

c) Concluídas as concretagens de segundo estágio de todas as guias das comportas 
ensecadeiras, comportas vagão e das grades da Tomada de Água, e das comportas 
ensecadeiras do Tubo de sucção; 

d) Concluídos os reparos e acabamentos no concreto da estrutura externa abaixo dos 
decks da Casa de Força e Tomada de Água; 

e) Concluída a limpeza do Canal de Adução, rampa, piso e ombreiras a montante da 
Tomada de Água; 

f) Realizado o comissionamento e inspeção das obras civis das estruturas da Tomada 
de Água e da Casa de Força;  

g) Concluídas as injeções de impermeabilização, e a instalação de toda a 
instrumentação.  

h) Realizado o comissionamento e iniciadas as leituras regulares da instrumentação, 
em conformidade com o Plano de Instrumentação. 
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i) Realizada a limpeza e remoção de objetos como restos de andaimes, armaduras, 
plástico, etc, de todo o circuito hidráulico (canal de adução e tubo de sucção). 

 Atividades Mecânicas 

a) Definida em reunião da Comissão de Fechamento a sequência de fechamento das 
comportas; 

b) Concluída a instalação das guias da comporta ensecadeira da Tomada de Água; 

c) Concluída a montagem dos painéis da comporta ensecadeira da Tomada de Água; 

d) Concluído o comissionamento a seco da comporta ensecadeira e da viga 
pescadora; 

e) Concluída a instalação das guias das comportas vagão da Tomada de Água; 

f) Concluída a montagem dos painéis das comportas vagão da Tomada de Água; 

g) Concluído o comissionamento a seco total das vedações das comportas vagão da 
Tomada de Água; 

h) Concluída a instalação das guias das grades da Tomada de Água; 

i) Concluída a montagem dos painéis de grade nos vãos da Tomada de Água; 

j) Comissionamento a seco das grades da Tomada de Água; 

k) Concluída a montagem dos trilhos e pórtico da Tomada de Água; 

l) Concluído o comissionamento do pórtico rolante da Tomada de Água; 

m) Concluído o comissionamento das unidades hidráulicas e servomotores das 
comportas vagão. 

n) Concluída a montagem e comissionamento dos componentes dos sistemas 
relacionados com os poços de drenagem e esgotamento;  

o) Concluída a instalação das grades nas tomadas de água bruta dos sistemas: de 
incêndio e água de resfriamento; 

p) Concluída a montagem e comissionamento dos componentes dos sistemas 
relacionados com o sistema de medições hidráulicas (níveis) e de equilíbrio de pressões 
das comportas e medições hidráulicas da turbina; 

q) Concluída a montagem das tubulações e válvulas do sistema de drenagem e 
esgotamento das unidades; 

r) Concluído o comissionamento do BY-PASS do poço de drenagem e esvaziamento; 

s) Concluída a instalação das guias das comportas ensecadeiras do tubo de sucção; 

t) Concluída a montagem dos painéis das comportas ensecadeira do Tubo de sucção; 

u) Concluído o comissionamento a seco da comporta ensecadeira do Tubo de sucção; 

v) Concluído o comissionamento da talha da monovia do tubo de sucção; 

w) Concluída a instalação das réguas da Casa de Força (Limnimetros e Limnígrafos); 
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 Atividades Elétricas 

a) Concluída a instalação e o comissionamento da infraestrutura de alimentação das 
linhas de abastecimento de energia para os locais de trabalho, a partir do quadro 
principal (QDC-GR); 

b) Concluído o comissionamento de todos os quadros necessários para a alimentação 
elétrica e do sistema de drenagem e esvaziamento da UHE.  

c) Concluída a instalação do sistema de controle dos poços de drenagem e 
esvaziamento; 

d) Concluída a instalação e o comissionamento do Gerador Diesel de Emergência; 

 VERTEDOURO CONTROLADO 

Realizada a inspeção das estruturas do vertedouro controlado e verificada a conclusão 
das seguintes atividades. 

3.6.1 Atividades Civis 

a) Concluídos os concretos de 1º e 2º estágios da estrutura do Vertedouro Controlado; 

b) Concluída da Calha de Jusante; 

3.6.2 Atividades Mecânicas 

a) Concluída a instalação das guias e realizados os testes e o comissionamento, das 
comportas ensecadeiras; 

b) Concluída a instalação das guias e realizados os testes e o comissionamento das 
comportas de segmento e das suas unidades hidráulicas; 

c) Comportas segmento montadas e operando. 

3.6.3 Atividades Elétricas 

a) Iluminação definitiva em funcionamento. 

b) Alimentação definitiva, a partir dos quadros de serviços auxiliares da UHE, 
funcionando. 

 VERTEDOURO SOLEIRA LIVRE 

O vertedouro soleira livre foi concluído e inspecionado antes do início do enchimento. 

 ATERRO PINHEIRO SECO 

Realizada inspeção do aterro para registrar as condições iniciais e depois, durante o 
enchimento, o aterro foi inspecionado diariamente, não sendo registradas anomalias. 

 INSTRUMENTAÇÃO 

 BARRAGENS 

Todos os instrumentos de auscultação especificados para as barragens (margem 
esquerda e margem direita) foram instalados, testados e as leituras estão em 
andamento, em conformidade com o Manual de Instrumentação. 
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 CIRCUITO DE GERAÇÃO E VERTEDOUROS 

Todos os instrumentos de auscultação especificados para a Casa de Força, Tomada de 
Água, Vertedouro Controlado e Vertedouro Soleira Livre foram instalados, testados e as 
leituras estão em andamento, em conformidade com o Manual de Instrumentação. 
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